


## Fase 1: Impostare la Contabilità ed eseguire le misure sul cantiere



Usando il programma **Quanto** è possibile strutturare la contabilità in **Parti d'Opera**.

Questa metodologia consente di avere una informazione chiara sulla organizzazione del progetto. Nell'immagine a sinistra è evidente la strutturazione dei lavori da eseguire

## Fase 2 : Impostare il cantiere e registrare le bolle



Usando il programma **QuantoImpresa** o **Fatto** è possibile impostare il cantiere esattamente con lo stesso schema della Contabilità.

Registrando le bolle di acquisto, le relative fatture e i rapporti di cantiere quotidianamente, si ha subito sotto controllo l'andamento di quello che si dovrebbe incassare a stato di avanzamento e quello che si sta spendendo per il cantiere.